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	Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Сектор за шумарство и заштиту животне средине
Телефони: 011/711-34-10; 711-27-70; фах.: 011/711-85-13; Булевар Михајла Пупина број 113 




Коначни извештај о извршеним активностима на Пројекту технолошког опремања експериментално – производног расадника у Пожеги
У складу са Уговором о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за реализацију Пројекта технолошког опремања експериментално – производног расадника у Пожеги (број 401-00-1611/2015-10 од 22.07.2015. године), закљученог између Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, ЈП „Србијашуме“ је у обавези да изврши све радове и активности предвиђене Пројектом (број 401-00-1611/2015-10 од 03.06.2015. године, који је саставни део Уговора), најкасније до 30. новембра 2016. године, као и да Коначни извештај о извршеним активностима (потписан од стране руководиоца Пројекта и усвојен од стране Надзорног одбора Корисника средстава) достави Управи за шуме најкасније до 5. децембра 2016. године. 

Активности предвиђене Пројектом су:

1. набавка и инсталација опреме у растилишту (оквирно трајање 4+3 месеца) - 

изградња растилишта;

2. набавка и инсталација опреме у растилишту (оквирно трајање 4 месеца) - 

набавка система за заливање и инсталација система за заливање;

3. набавка рамова за контејнере (оквирно трајање 4+3 месеца).

Активности предвиђене Пројектом, под редним бројем 1. и 2., извршене су у Уговором дефинисаном року (најкасније до 25. новембра 2015. године), што је Комисија за пријем извршених радова, у саставу Љиљана Совиљ, Наташа Ћупрић и Гордана Глигорић, Управе за шуме, констатовала Записником  о извршеном пријему радова по Годишњем извештају о извршеним активностима на Пројекту технолошког опремања експериментално – производног расадника у Пожеги од 8.12.2015. године (у прилогу).

Набавка рамова за контејнере, као активност предвиђена Пројектом под редним бројем 3., извршена је у предвиђеном  року (најкасније до 30. новембра 2016. године). Према извештају ШГ „Ужице“ (допис бр. 4428 од 24.8.2016. године), након расписане јавне набавке добара и избора најповољније понуде, изабрани понуђач, СЗТР „Техником А“ из Пожеге, испоручио је уговорену количину рамова за контејнере у уговором дефинисаном року (240 комада рамова, најкасније до 1.9.2016. године). 


Током трајања Пројекта, а на основу члана 5. и 6. Уговора о коришћењу средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за реализацију Пројекта технолошког опремања експериментално – производног расадника у Пожеги, Управа за шуме је Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, до сада исплатила износ од укупно 6.000.000,00 динара (за радове изведене у 2015. години, износ од 4.000.000,00 динара и аванс за реализацију радова предвиђених Пројектом у 2016. години, у износу од 2.000.000,00 динара) од уговорених 8.000.000,00 динара. 

	
	Руководилац пројекта
__________________________________

Бошко Шопаловић, дипл.инж.шум.
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